
TS2-TS3

mois …

semaine 19 20 21 22 … 41 42 43 44 45 46 47 48
durée

Envoi du PA mai-26 X

Instruction du PA
120 jours + 4 semaines 

(vacances été)
X X X X X

Acceptation du PA oct-26 X

Préparation des travaux oct-26 X X X X X

Début de l'assainissement nov-26 X X X

Fin des travaux d'assainissement nov-26 X

Monitoring de l'eau souterraine nov-28 X

Fin des investigations nov-28

oct-26 nov-26

Activités

mai-26



…

… 41 42 43 44

X X X X X

X

oct-28


